

**П Л А Н**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и**  
**функционированию центра образования цифрового и**  
**гуманитарного профилей «Точка роста»**  
**на базе МБОУ «Явасская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: - утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра; - назначение <b>руководителя</b> Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий ( <b>дорожной карты</b> ) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора МБОУ «Явасская СОШ»  о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Июль
2	Утверждение <b>медиаплана</b> по информационному сопровождению создания Центра роста в соответствии с приложением № 1	Приказ директора МБОУ «Явасская СОШ»	Июль
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Июль
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста	Приказ директора	Июль
5	Согласование проекта зонирования Центра		Июль
6	Согласование инфраструктурного листа Центра		Июль
7	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра		Июль
8	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и	Свидетельство о повышении	Июнь - декабрь

	<p>педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ», «Педагог дополнительного образования», «Руководитель центра»:</p> <p>1. формирование <b>штатного расписания</b> Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</p>	<p>квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	июль
9	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра		По плану
10	Косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		июль – Август
11	Разработка основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра		сентябрь
12	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет	Август
13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
14	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь