



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.02.2022

№ 95-Р

г. Саранск

В целях реализации проекта «Модернизация школьных систем образования в Республике Мордовия», входящего в Государственную программу Республики Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия», утвержденную постановлением Правительства Республики Мордовия от 6 сентября 2021 г. № 416 «Об утверждении государственной программы Республики Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия», и признания утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Мордовия»:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер («дорожную карту») по реализации проекта «Модернизация школьных систем образования в Республике Мордовия» (далее – Комплекс мер).

2. Минобразованию Республики Мордовия:
обеспечить реализацию Комплекса мер в установленные сроки;
осуществлять мониторинг реализации Комплекса мер.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Мордовия организовать работу по выполнению Комплекса мер в установленные сроки.

Председатель Правительства
Республики Мордовия



В. СИДОРОВ



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

Мордовия	Мордовия
Республикань	Республикань
образованиянь	образованиянь
Министерствась	Министерствась
№ <u>1068</u>	от <u>3.03.2022</u>
На № _____	от _____

430000, г. Саранск, ул.
Коммунистическая, 33
тел. 39-18-00; факс 39-18-37
E-mail: morm@e-mordovia.ru

**Главам
муниципальных районов
Республики Мордовия**

Министерство образования Республики Мордовия согласно утвержденному распоряжению Правительства Республики Мордовия от 28.02.2022 г. № 95-Р просит предоставить «дорожную карту» по реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

«Дорожную карту» необходимо направить в срок до 15.03.2022 г. на адрес электронной почты: morm241698@mail.ru.

Заместитель Министра

С.И. Соболев

Мартынов Ю.С.,
тел.: 8(83442)39-18-19

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Мордовия
от 28 февраля 2022 г. № 95-Р

Комплекс мер
(дорожная карта) по реализации проекта «Модернизация школьных систем
образования в Республике Мордовия»

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта	Министерство образования Республики Мордовия, муниципальные районы Республики Мордовия и городской округ Саранск (по согласованию)	Извещения о проведении закупок	не позднее 10 февраля 2022 – 2026 гг.
2	Сформирован Региональный штаб по реализации проекта, определены муниципальные координаторы по реализации программы	Министерство образования Республики Мордовия	Приказ Министерства образования Республики Мордовия	не позднее 1 марта 2022 г.
3	Сформирован план деятельности Регионального штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	Министерство образования Республики Мордовия, Региональный штаб родительского общественного контроля (по согласованию)	План деятельности Регионального штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	не позднее 15 марта 2022 г.
4	Организована на	Региональный	Официальный сайт	не позднее

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	региональном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы	штаб по реализации проекта (по согласованию)	Министерства образования Республики Мордовия в информационно-телекоммуникационной сети интернет	1 марта 2022 г.
5	Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию»	Министерство образования Республики Мордовия, Региональный штаб по реализации проекта (по согласованию)	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	На протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения
6	Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	Министерство образования Республики Мордовия, Региональный штаб по реализации проекта (по согласованию)	Утвержденный Региональным штабом план непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	не позднее 1 апреля 2022 г.
7	Проведен анализ потребности объектов, участвующих в программе, в средствах обучения и воспитания	Министерство образования Республики Мордовия, Региональный штаб по реализации проекта (по согласованию)	Письмо Министерства образования Республики Мордовия с приложением перечня оборудования, средств обучения и воспитания	не позднее 1 апреля 2022 г.
8	Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания	Министерство образования Республики Мордовия	Утверждены инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 590 от 23 августа 2021 г.	не позднее 15 апреля 2022 г.

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	<p>Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»</p>			
13	<p>В отношении объектов капитального ремонта обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий),</p>	Муниципальный координатор (по согласованию)	Информационно-аналитическая справка	не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
9	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	Муниципальный координатор (по согласованию)	Извещения о проведении закупок	не позднее 1 мая 2022 г.
10	Проведен анализ потребности обновления в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Муниципальный координатор, Региональный штаб по реализации проекта (по согласованию)	Информационно-аналитическая справка	не позднее 1 мая 2022 г.
11	Обеспечено обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Муниципальный координатор (по согласованию)	Информационно-аналитическая справка	не позднее 1 сентября 2022 г.
12	Проведен анализ потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства	Министерство образования Республики Мордовия, Региональный штаб по реализации проекта (по согласованию)	Информационно-аналитическая справка	не позднее 1 мая 2022 г.

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	<p>осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта</p>	согласованию)		
16	<p>Привлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций</p>	<p>Министерство образования Республики Мордовия, Региональный штаб по реализации проекта</p>	<p>Информация о привлечении обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к реализации мероприятий капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций</p>	

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»			
14	Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта	Министерство образования Республики Мордовия, Региональный штаб по реализации проекта (по согласованию)	Утвержденный Министерством образования Республики Мордовия и согласованный Региональным штабом план обеспечения дополнительного профессионального образования	не позднее 1 мая 2022 г.
15	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников,	Министерство образования Республики Мордовия, Муниципальный координатор (по	Документы о повышении квалификации педагогических работников	не позднее 1 ноября 2022 г.